

目 录

第一章 总 则	3
第二章 管理模式	3
第三章 管理内容	4
第一节 总体要求	4
第二节 党建廉洁	5
第三节 技术管理	6
第四节 安全管理	6
第五节 质量管理	8
第六节 进度管理	8
第七节 造价管理	9
第四章 考核评价	10
第五章 罚则	10
第六章 附则	11

中国南方电网有限责任公司基建管理规定

第一章 总 则

为了深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，适应中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”）建设具有全球竞争力的世界一流企业的需要，进一步规范公司基建管理，依据国家有关法律、法规和公司相关管理要求，制定本规定。本规定适用于公司总部、各直属机构和各分子公司，各分子公司参照制定承接制度。

第二章 管理模式

公司基建管理实行网、省、地三级职能管理和建设单位、业主项目部两级项目管理。

职能管理的定位是：发挥统筹工程建设资源，优化建设管理模式，统一建设标准，规范基建各方主体行为的作用，履行公司工程建设，防控工程管理风险使命。

项目管理的定位是：贯彻落实职能管理的要求，执行公司相关工作标准和技术标准，通过负责办理、组织协同、服务指导、监督考核等方式履行业主职责，规范工程参建各方行为，提高工程建设效率，防控工程建设风险，确保公司工程项目全过程依法合规建设和安全、质量、进度、造价目标实现。

第三章 管理内容

第一节 总体要求

贯彻执行国家相关政策和法律法规，严格履行基本建设程序，践行创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，依法合规开展工程建设。

贯彻落实公司发展战略和智能电网规划，构建公司基建管理考核评价体系，全面推进公司安全、可靠、绿色、高效的智能电网建设，夯实公司高质量发展基础。

应用“云大物移智”等新技术，推动公司基建管理数字化转型，实现数据驱动业务，支撑精益管理和科学决策。

坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，将融入自然、生态环保、环境友好、和谐共生的原则贯穿于基建项目建设全过程。

公司基建项目采购管理必须执行国家有关法律法规和公司有关管理规定，实行网、省两级集约化管理。公司总部负责国家发改委核准或审批时明确的示范项目的工程类采购，各分子公司负责合同签订和履约。其余工程项目由各分子公司负责采购，除部分小型基建项目可按地方政府要求在政府平台采购外，其余工程采购应当满足公司“上平台、进基地”要求。

基建项目招标文件范本、合同文件范本由公司负责编制和发布，各单位应当遵照执行。对范本通用条款的修改必须经过公司批准。建设单位应当严格依据合同开展基建项目管理。

依据国家相关法律法规，遵循公平、公开、公正的原则，建设和完善公司基建承包商诚信体系。规范基建项目分包管理，严禁转包、违法分包及挂靠行为，督促各参建单位全面落实主体责任。

依法接受国家工程质量监督机构的质量监督，原则上，基建项目未办理质量监督手续不得开工建设，未通过质量监督检查不得转序施工，不得接入电网运行。

基建项目经过的公司属地单位,应当协助项目建设单位开展属地范围内的行政许可、征地拆迁、青苗赔偿等工作。在基建相关奖惩考核中,属地单位与建设单位同奖同罚。

第二节 党建廉洁

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,增强“四个意识”、坚定“四个自信”,做到“两个维护”,落实党政同责、一岗双责,实现党建与基建业务深度融合。

充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,推行党支部建在项目上,实现组织覆盖、工作覆盖。

履行合规义务,建立健全基建管理内控机制。加强对工程建设领域的廉洁风险管控和监督,一体推进“三不”体制机制建设,落实监督体系问题发现机制,积极配合纪检(监察)机构对基建管理中的违纪违法问题进行查处。

第三节 技术管理

基建项目设计必须遵照国家和行业有关工程建设方针、政策和强制性标准以及规程规范的要求,满足公司反事故技术措施要求,选择资质满足要求的勘察设计单位,坚持先勘察、后设计、再施工的原则,贯彻落实公司相关要求,满足安全稳定、绿色环保、经济运行需要。

公司基建项目推行标准设计,由公司负责统一组织编制、评审和发布。公司发布新版反事故技术措施时,应及时打补丁修订完善标准设计。除开展新技术研究和应用试点的基建项目外,必须执行标准设计。

公司电网工程设计实行自主评审，按照“谁批复、谁组织”原则在公司设计评审平台上开展。

基建新技术研究课题由公司负责确定、下达年度计划及验收。分子公司依据计划明确课题所依托的具体项目并报公司备案，开展项目过程管控及预验收，做好相关知识产权管理工作。

公司建立基建新技术推广应用滚动更新机制，做好公司《新技术推广应用目录》中基建领域部分的维护，对于成熟可靠的新技术推广应用成果，适时纳入公司标准设计及相关技术标准。

第四节 安全管理

基建安全管理弘扬“生命至上，安全第一”思想，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，树立“一切事故都可以预防”的安全理念，按照“谁主管、谁负责”和“管业务必须管安全”的原则，以基建安全风险管控为主线，建立健全基建安全长效机制。

公司基建安全总体目标是：不发生人身事故，不发生有责任的电力安全事故和设备事故，不发生对社会及公司造成重大不良影响的安全事件。

各单位应当落实基建安全责任制，制定各级各类基建安全岗位人员的职责和到位标准，各司其职。定期对基建安全责任制及其落实情况进行监督、考核、回顾和改进。

公司基建项目以安全风险管控为核心，应用公司安全生产风险管理体系，围绕“人、机、料、法、环”等要素和分层分级原则，建立和完善工程建设风险评估与管控机制。

各单位在基建项目外委发包前，应当对承包商资质进行审查。与承包商签订的合同中，必须依据法律法规、公司相关制度和标准，明确发包单位和承包商各自应承担的安全管理与监督责任。

各单位应当完善基建人员安全教育培训标准并定期组织培训。督促承包商履行对所属人员的安全教育培训主体责任，通过安全考试后，方可进入生产现场。各类特种作业人员，必须通过国家规定的专业培训考试，持证上岗。

基建应急管理执行公司应急管理相关规定，各单位应当按要求制定各类突发事件应急预案，定期组织演练，建立与国家有关部门、地方政府应急体系的协调联动机制，确保应急工作有效实施。

基建安全故事件的报告、处置、调查、问责、整改等按照公司相关管理规定执行。

第五节 质量管理

坚持“百年大计，质量第一”方针，以规范达标、绿色可靠、文档齐全、零缺陷作为质量总体目标，建立完善工程质量管控体系和评价体系，围绕质量管理行为规范化和工程实体质量控制标准化，全面推进工程质量持续提升。

公司基建项目实行质量终身责任制，以质量门管控、关键质量控制点抽查检验、质量验收与评定以及质量责任追溯等方式方法，监督指导工程参建各方落实质量管理主体责任。经调查确认，由基建原因导致的事故事件，由分子公司基建管理部门负责开展质量责任追溯。

基建项目按公司统一的验收标准开展验收工作，主要分为过程验收、启动（交接）验收、专项验收和竣工验收。

公司鼓励创建优质工程，按年度组织“中国南方电网优质工程奖”评选，推荐申报行业和国家级优质工程奖。鼓励参建单位开展 QC 活动，持续提升施工工艺、工法水平。

第六节 进度管理

公司基建项目应当以公司指导工期为基础，统筹考虑客户需求、安全风险控制、建设环境变化、建设资源投入等因素，按照综合效益最优原则，科学制定进度计划。

公司基建项目进度计划分为三级，按照下级依从上级原则，分别由各分子公司、建设单位、业主项目部实施分级管控。公司年度重点工程投产时间由公司规划管理部门会同基建、生技、市场、调度等管理部门共同明确，由基建管理部门负责管控和考核。

各单位应当严格按照下达的基建项目进度计划组织开展建设管理，任何单位和个人不得随意调整工期。确实需要调整时，必须由建设单位组织分析评估，并经该级进度计划下达单位审批后，在确保安全、质量的前提下调整实施。公司基建项目通过竣工验收方可关闭和终止。

第七节 造价管理

公司基建造价管理以资产全生命周期综合效益最大化为目标，分阶段静态控制、全过程动态管理，合理有效地控制工程造价。

基建项目推行公司统一编制与发布的典型造价，实行分阶段造价管控，原则上初步设计概算不超可行性研究估算，施工图预算不超初步设计概算，工程结算不超施工图预算。

除总承包项目外，电网基建项目和小型基建项目应当在开工前审定施工图及预算，并以审定的施工图预算控制中标价格和结算；调峰调频电源工程应当在施工招标前完成招标设计及概算/预算的编制和评审。

35 千伏及以上电网和小型基建项目可按照工程量清单模式进行施工招标采购，结算费用控制在审定的施工图预算范围内。

工程竣工结算分为单项工程结算和建设项目总结算。单项工程启动投产后即可开展单项工程结算，建设项目整体投产后编制项目总结算。

竣工决算管理包括决算报告编制、审查、审计和审批等内容，竣工决算管理执行公司工程财务相关管理办法。

第四章 考核评价

公司基建管理部门负责构建公司统一的工程管理指标体系和考核评价办法，引导各单位在工程管理中落实国家重大决策部署，执行公司发展战略，推进基建高质量发展。

公司基建管理部门负责按年度发布基建管理指标，组织对各分子公司进行年度考核评价。各分子公司结合实际发布本单位年度基建管理指标，对所属单位开展监督、检查及年度考核评价工作。

第五章 罚则

对违反法律法规和公司制度，未履行或未正确履行职责造成国有资产损失或其他严重后果的，依照相关规定追究有关人员责任。

公司各级基建管理部门和专业管理部门要加强工程建设管理指导监督，对于发现的违规问题及线索要及时报送本单位责任追究工作机构，涉嫌违纪违法的，移交纪检监察机构处置。

第六章 附则

本规定由公司基建管理部门负责解释。

本规定自颁布之日起隔月 1 日施行。原公司《基建管理规定》(Q/CSG213003-2017)同时废止。

本规定主要测评条款为三、六、七、十、十二、十五、十九、二十三、三十一、三十六、三十九条等。

附录 A 术语和定义

1.基建项目：①指公司固定资产投资计划基建项目，包括电源基建项目、电网基建项目、小型基建项目（管制业务类）。②指纳入统一建设的生产技改项目（购置类、应急类除外）、政府或外部单位出资委托实施的迁改项目。

附录 B 职责和分工

附录 C：南方电网公司初步设计及概算管理流程（总部层面）

附录 D：南方电网公司重大设计、费用变更管理流程（总部层面）