

目 录

第一章 总则	1
第二章 电网规划体系	2
第三章 规划专题研究	3
第四章 编制与衔接	5
第五章 审定与发布	6
第六章 实施与调整	
第七章 评估与监督	8
第八章 罚则	9
第九章 附则	9
附录 A：职责和分工	10
附录 B：术语和定义	15
附录 C：电网规划项目分类表	17
附录 D：电网规划纵向职责权限表	19
附录 E：电网规划调整（规划外项目纳规）权限表	21
附录 F：电网规划管理业务流程图	22

电网规划管理办法

总则

为贯彻国家能源发展政策，落实中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”）发展战略，规范公司电网规划管理，依据《电力规划管理办法》（国能电力〔2016〕139号）和《关于加强和规范电网规划投资管理工作的通知》（发改能源规〔2020〕816号）等政策要求，制定本办法。

电网规划应贯彻党中央决策部署、国家发展战略，落实公司发展战略，符合国家和行业有关政策、法律法规、标准规范要求。

电网规划应深化编制内容及技术经济论证，强化与电网生产运行衔接，实现对输变电工程、电网安全与服务、电网生产辅助设施项目覆盖。

加强与政府有关部门沟通，推动将电网规划成果纳入各级政府国民经济和社会发展规划、国土空间规划、电力发展规划等相关规划，提前预留站址、厂址和线路走廊等资源。

充分发挥公司系统规划研究机构支撑作用，依托南网能源院、南网数字集团、南网科研院、各省电网规划中心、各地市电网规划中心开展研究工作。

提升信息化水平，应用电网管理平台等数字化系统开展各级电网规划工作，统一计算平台及数据库。按照国家和公司相关规定，做好规划资料和基础数据的保密工作。

电网规划工作包括规划专题研究、编制与衔接、审定与发布、实施与调整、评估与监督等环节。

本办法适用于公司系统各级电网规划管理工作。各分子公司可参照本办法制定实施细则。

电网规划体系

电网规划是开展项目前期及投资建设的基本依据，按照“1+1+N”的规划体系，统筹推进、分类管理。

（一）第一个“1”指电网发展规划，遵循南方电网现代化电网架构体系，包括输电网规划、高压配电网规划、中低压配电网规划。第二个“1”指电力发展规划研究。

“N”指专项规划，包括电网二次规划、生产技改规划、营销技改与电能计量规划、创新驱动规划（管制业务）、数字化规划（管制业务）、小型基建规划（管制业务）、调峰电源规划等。

规划周期

（一）五年期规划与国民经济和社会发展规划相对应，并对中长期（10-15年）进行展望，原则上在下一五年期规划开始前完成。

（二）三年期规划与省级电网输配电价监管周期相对应，原则上在下一监管周期电价核定前完成。

（三）每年开展输电网规划滚动修编，研究提出电源优化发展建议、主网架完善方案等。每年开展高压配电网规划、中低压配电网规划项目库滚动修编。

（四）适时滚动开展远景饱和（目标）网架规划研究。

规划分级

电网发展规划、电力发展规划研究、输电网规划、电网二次规划、生产技改规划、创新驱动规划、数字化规划、小型基建规划、调峰电源规划按网、省两级开展。

营销技改与电能计量规划按网、省、地三级开展。

配电网规划按网、省、地、县四级开展。

规划专题研究

规划专题研究工作每年开展，包括电力规划专题研究和电力规划数据管理。

电力规划专题研究指支撑电网规划及实施所开展的研究课题，主要包括：

能源规划、电力专项规划、电网规划及相关的电力需求预测、电源规划研究、电网网架研究、大型电源输电规划、跨省跨区送电、配电网发展、数字电网关键技术、周边电网互联互通、规划图集编制、规划成果汇编等研究。

经济开发区、工业园区、高新区等重点区域以及电气化铁路等重点工程的专题供电方案研究。

调峰电源选点规划，对规划方案有重大影响的线行和站址的规划选址选线、规划环评等。

其他为解决能源、电力行业和电网发展问题而开展的专题研究项目。

电力规划专题研究管理

公司规划部门配合同计财部门统筹组织制订公司总部及各分子公司规划专题研究年度预算。规划专题研究费列入各单位输配电成本预算，通过“电网规划费”列支。

每年底，公司规划部门印发第二年规划专题研究指引及公司重点规划专题研究计划（需各分子公司开展的重大或共性专题）。各分子公司按照规划专题研究指引，开展本单位规划专题申报、年度研究计划编制与下达。公司重点规划专题研究项目由公司规划部门组织验收。

规划专题实施部门（单位）应按照公司招标管理制度，委托有相应实力、资信评价等级的咨询机构或科研单位开展专题研究，并加强项目实施进度、质量管控，原则上应召开开题评审会、中期评审会及结题验收会。

各分子公司每年底向公司规划部门报告规划专题年度总结，总结研究成果质量、应用情况及咨询单位服务质量量化评价情况等。总结及评价结果作为下一年规划专题研究计划制定及委托单位选取的重要依据。

各级规划部门应负责建立、维护规划专题项目成果库，做好本单位规划专题项目的资料、数据、报告、成果的归档管理，加强成果共享应用并避免重复立项。

各分子公司应制定电力规划专题管理相关细则，进一步细化专题研究管理要求。

电力规划数据管理指针对电网规划所需的各类数据资料，建立规范统一的数据库。

主要涵盖社会经济数据、能源资源数据、电源数据、负荷数据、电力电量平衡计算数据、电网网架数据、电气仿真计算数据，电源、电网及供电经济技术数据，电网接线图等。数据库由公司统一数据中心管理。

统一规范电力规划基础数据的定义、格式、来源等，加强各省区各级电网数据拼接以及规划和运行数据的衔接一致。

公司规划部门委托南网能源院、南网科研院、南网数字集团建设和维护全网电力规划基础数据库，动态更新和发布有关数据。各省、地市电网规划中心负责建设和维护各单位电力规划基础数据。

电力规划基础数据的知识产权为南方电网公司所有，未经许可，使用者不得将数据提供给第三方，数据应用成果应及时反馈给数据发布单位。

编制与衔接

公司规划部门负责组织南网能源院编制公司电网规划工作方案，启动电网规划工作，明确编制大纲和进度安排。组织编制（修编）规划技术原则，明确规划思路、规划目标、规划指标体系、重点任务及主要边界条件等要求。

各分子公司及专业规划编制部门根据公司电网规划工作方案，细化编制大纲、进度安排，分解任务目标和边界条件，分级分专业开展电网各相关规划的编制，由南网能源院提供技术指导。

规划统筹衔接

电网规划编制过程中，应广泛调研收集区域发展战略、政府国民经济和社会发展规划、电源及产业布局发展规划，征求政府部门和专家意见。

电网规划应衔接输配电核价投资规模，合理安排项目规模和时序，统筹平衡各专业投资规模。测算规划总投资和新增输配电量，评估规划实施后对输配电价的影响。

各级规划应按照上级规划指导下级规划、下级规划服从上级规划原则，保证上下级规划有效衔接、协同统一。

各专业规划应坚持统一规划和统筹协调，统一问题库和项目库，加强输电网与配电网，一次与二次，生产、营销、数字化、创新等各专业的协同融合。

各级各专业规划应服从总体工作进度要求，及时将研究成果和报告交规划部门汇总，综合编制网、省两级电网发展规划。

审定与发布

规划审定

（一）地市供电局组织形成地市级电网规划报告送审稿报送省公司。省公司组织评审，地市供电局修改完善并经决策机构审议后报省公司。

（二）省公司统筹汇总地市、各专业规划成果形成省级电网发展规划送审稿报送公司规划部门。公司规划部门组织评审省级电网发展规划和重点地市配电网规划报告，省级电网发展规划修改完善并经决策机构审议后报公司。

（三）各专业规划由公司专业部门组织评审，经部门主要负责人确认后提交公司规划部门。

（四）公司规划部门统筹各省级电网规划、各分类及各专业规划成果，综合编制公司电网发展规划送审稿，经公司分管领导审查后，组织公司专家委员会等有关专家、政府能源主管部门评审，修改完善后提交公司董事长专题会审议。

（五）公司各级规划部门负责将审定后的电网发展规划报送国家有关部委和地方政府，推动纳入国家和地方电力发展规划、印发确认。

国家或地方电力发展规划发布后，公司正式印发电网发展规划。

公司规划部门负责印发公司电网发展规划，以及电力发展规划研究、输电网规划、配电网规划、电网二次规划、小型基建规划、调峰电源规划。

公司创新管理部门负责印发创新驱动规划。

公司生产技术部门负责印发生产技改规划。

公司市场营销部门负责印发营销技改与电能计量规划。

公司数字化部门负责印发数字化规划。

实施与调整

电网规划实施

各级规划部门负责组织将发布的规划项目列入规划项目库。项目入库前原则上应纳入国家或地方电力发展规划。确有必要时，项目可提前入库并开展前期工作，须纳入国家或地方电力发展规划后方可批复可研报告。

电网规划发布后，必要的项目可开展规划选址选线，提前落实站址、线路走廊等外部条件，取得地方政府的支持并予以保护。

纳入规划项目库的项目，根据公司项目管理相关制度开展前期工作、投资决策、项目建设、项目验收等工作，保障规划顺利实施。

规划外项目须按公司投资管理规定履行审批程序后方可开展前期工作。规划外项目纳规审批权限详见附录 E。

规划实施过程中，可根据规划年度执行情况和中期评估，对电网规划进行滚动和调整。中低压配电网规划可结合实际需要，以地市为单位进行年度滚动调整。电网规划调整审批权限详见附录 E。

评估与监督

各级规划部门应加强对电网规划实施情况的评估与监督，定期进行监督检查，重点开展配电网规划建设督导，及时发现问题并纠正。

建立电网规划评估机制，各省（级）电网公司在每年底前应编制规划执行情况并报公司规划部门。五年期规划实施两年后开展中期评估，规划实施完成后开展终期评估。电网规划评估分网、省、地三级开展。

电网规划评估工作应对电网规划执行情况进行总结，分析存在的问题并提出建议。

罚则

对违反本办法管理要求的单位或个人，情节严重或已经造成严重后果的，由上级规划部门进行通报，并由公司相关业务部门按公司《员工处分规定》等制度对个人执行处分。

附则

本办法由公司规划部门负责解释。

本办法自公布之日的次月 1 日开始执行，原《中国南方电网有限责任公司电网规划管理办法》（Q/CSG2042068-2021）同时废止。

本办法主要测评条款为第七、八、九、十、十三、十四、十七、十八、十九、二十、二十二、二十三、二十四条。

附录 A：职责和分工

规划部门

公司各单位电网规划的归口管理部门，负责电网规划统筹管理工作。

（1）公司规划部门负责组织制订电网规划技术标准和管理制度；负责审查公司电力规划专题研究年度预算、总部电力规划研究项目立项建议，编制印发公司年度电力规划研究指引及公司重点规划专题研究计划；负责归口管理全网电力规划基础数据库；负责组建并定期更新规划评审专家库。

（2）各级规划部门按纵向职责、权限分级负责开展电网发展规划、电力发展规划研究、输电网规划、配电网规划及电网二次规划、调峰电源规划、小型基建规划的编制、评审、调整及评估监督工作；将规划成果报送政府主管部门，争取纳入各级政府能源电力规划和其它相关规划；分级负责电网项目、调峰电源项目和小型基建项目规划项目库的管理；归口管理本省电力规划基础数据库。

（3）超高压公司、各省（级）电网公司、调峰调频公司规划部门负责根据公司年度电力规划研究指引及公司重点专题研究任务，审查各单位电力规划专题年度预算、

电力规划专题研究项目立项建议，编制印发本单位年度电力规划专题研究计划，组织开展本单位规划专题研究及公司下达的网级重点专题研究任务。

生产技术部门

(1) 公司生产技术部门负责制定生产技改规划技术原则，制定供电可靠性管理、电能质量管理、无功电压管理、技术线损管理、设备状态评价与风险评估分析、配电自动化终端运维管理规范。

(2) 各级生产技术部门根据职责分工，参与电网规划研究，提出发展需求，提供相关资料；按纵向权限分级负责生产技改规划的编制，分级负责会同规划部门评审生产技改规划；分级负责提出并审核小型基建规划中巡检、检验、修试中心等建设需求；分级负责生产技改规划项目库管理。

市场营销部门

(1) 公司市场营销部门负责制定营销技改与电能计量规划技术原则。

(2) 各级市场营销部门根据职责分工，参与电网规划研究，提出发展需求，提供相关资料；按纵向权限分级负责营销技改与电能计量规划编制，分级负责会同规划部门评审营销技改与电能计量规划；分级负责提出并审核小型基建规划中计量实验室、独立营业厅等项目建设需求；分级负责营销技改与电能计量规划项目库管理。

创新管理部门

(1) 公司创新管理部门负责制定创新驱动规划技术原则。

(2) 各级创新管理部门根据职责分工，参与电网规划研究，提出发展需求，提供相关资料；分级负责创新驱动规划编制、评审；分级负责提出并审核小型基建规划中创新实验室、基地等项目建设需求；分级负责创新驱动规划项目库管理。

数字化部门

(1) 公司数字化部门负责制定数字化规划技术原则。

(2) 各级数字化部门根据职责分工，参与电网规划研究，提出发展需求，提供相关资料；分级负责数字化规划编制、评审；分级负责提出并审核数据中心等数字化项目建设需求；分级负责数字化规划项目库管理。

计财部门

公司及各分子公司计财部门负责提供电价政策相关信息和电价预测信息，审查电网规划输配电价测算，参与规划项目投资和经济性评价编制。负责监督、指导项电力规划专题研究目费用管理。

行政部门

各级行政办公部门按纵向权限参与小型基建规划编制，配合规划部门分级负责提出并审核周转房、公租房等小型基建项目建设需求。

基建部门

公司各级基建部门根据职责分工，参与电网规划研究，提供各类项目标准设计和典型造价资料，提出新技术应用及项目建设投产时间建议。

人力资源部门

公司及各分子公司人力资源部门分级负责提出并审核小型基建规划中教育培训基地项目建设需求。

供应链部门

公司及各分子公司供应链部门分级负责组织并审核小型基建规划中物资仓库项目建设需求。

系统运行部门

各级系统运行部门根据职责分工，参与电网规划研究，提出发展需求，提供相关资料；按纵向权限提供系统运行情况和风险分析，协助开展输电网规划、二次规划、配电网规划等规划编制。

南网能源院、南网科研院、南网数字集团

(1) 南网能源院、南网科研院、南网数字集团是电力规划专题研究技术支撑单位，参与电力规划专题研究和编制，参与规划评估与监督。

(2) 南网能源院负责对公司电网规划提供技术支撑，对各省规划研究中心提供专业技术指导；在公司规划部门组织下开展公司电网规划研究，评审各省电网规划研究报告及重点地市配电网规划研究报告；负责建设维护全网电力规划基础数据库；根据电网规划研究工作要求，开展负荷预测、供需平衡、规划评估、输电方案、投资效益分析等专题研究，编制专题研究报告，必要时可组织各省电网规划中心协同工作。

(3) 南网科研院负责对公司电网规划仿真数据和工具提供技术支撑；参与电网规划研究和评审，参加电网规划计算分析；根据电网规划工作要求，开展大电网仿真、安全稳定校核评估等专题研究，编制专题研究报告。

(4) 南网数字集团负责对公司电网规划和实施提供技术支撑，参与电网规划研究和评审，参与编制电网发展规划技术原则；根据电网规划工作要求，开展智能电网技术等研究和研发。

电网规划中心

(1) 省级电网规划中心是本省电网规划技术支撑单位，在省公司规划部门组织下开展省级及地市电网规划研究工作，负责编制省级电网规划报告，在省公司规划部门组织下评审各地市配电网规划研究报告；对本省各地市电网规划中心提供专业技术指导；负责管理本省电力规划基础数据库，配合南网能源院管理全网电力规划基础数据库；配合南网能源院开展电网研究。

(2) 地市电网规划中心是本地市电网规划技术支撑单位，负责开展 110 千伏及以下电网规划研究，编制本地市电网规划研究报告。

附录 B：术语和定义

1.电网发展规划：遵循南方电网现代化电网架构体系，规划内容包括电力发展、输电网、高压配电网、中低压配电网及各专业规划。

2.电力发展规划研究：包含电力发展回顾、发展形势、需求预测、西电东送规划、电源规划研究、主网架规划、配电网规划、输配电价测算等。

3.电网二次规划：包括 35 千伏及以上电网自动化、继电保护、安全自动装置、通信、网络安全等项目规划。

4.生产技改规划：包括发输变配电相关设备及其配套附属设施更新、改造等项目规划。

5.营销技改与电能计量规划：包括各类配变、计量等终端设备（零星或应急维护改造除外），以及相关配套通信设施的新建和改造等项目规划。

6.创新驱动规划（管制业务）：包括管制业务所涉及的科技、技术创新平台建设与改造、科技成果与新技术试点应用等科技项目规划。

7.数字化规划（管制业务）：包括管制业务所涉及的数字电网、数字运营、数字服务、数字产业建设相关的项目规划。

8.小型基建规划（管制业务）：包括管制业务所涉及的生产建筑物、生活设施和设备设施等非经营性基建项目规划。

9.调峰电源规划：包括调峰电源中长期规划和抽水蓄能选点规划，规划应研究提出未来五年及中长期调峰措施建议、抽水蓄能电站及燃气调峰（公司投资）项目。

附录 C：电网规划项目分类表

附录 D：电网规划纵向职责权限表

附录 E：电网规划调整（规划外项目纳规）权限表

附录 F：电网规划管理业务流程图

图示说明：△起草，○审查，◎审核，●审批。